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1 Osnovne informacije o operaciji 

1.1 Izhodiš � a operacije 

 
Izhodiš� ni razlog za izvedbo operacije je slabo dejansko stanje katastrov GJI na podro� ju 
vodovoda, kanalizacije in cest na podro� ju JV Slovenije. Prvi korak v smeri dobrega gospodarjenja 
z GJI v regiji je zagotovo vzpostavitev ustreznih evidenc GJI. Operacija bo zagotovila ustrezne 
rezultate, ki bodo pripomogli k boljšemu gospodarjenju z GJI v prihodnje.    
 
Evidentiranje, vzpostavitev in vodenje podatkov GJI omogo� a dejanski prikaz zasedenosti in 
opremljenosti prostora z objekti javne infrastrukture. Vzpostavljena evidenca katastrov GJI je 
nujna podlaga vsem odlo� itvam vezanih na razvoj in upravljanje gospodarskih javnih slu�b (GJS) 
kot tudi odlo� itvam na podro� ju gradnje in na� rtovanja prostora. Vpis v zbirni kataster GJI je 
zakonska obveza ob� inam, ki pa v vseh ob� inah ni izveden. Vzpostavitev katastra GJI mora biti 
izvedena v skladu s Pravilnikom o vsebini in na� inu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi 
prostora (Ur. list RS, št. 9/04) ter dodatnimi zahtevami s strani ob� in in izvajalcev GJS. 
 
V operaciji so vklju� ene slede� e ob� ine iz podro� ja JV Slovenije : 
- � rnomelj 
-        Dolenjske Toplice 
- Ko� evje 
- Kostel 
- Loški potok 
- Metlika 
- Mirna Pe�  
- Mokronog-Trebelno 
- Novo mesto  
- Osilnica 
- Ribnica 
- Semi�  
- Sodra�ica 
- Stra�a 
- Šentjernej 
- Šentrupert 
- Škocjan 
- Šmarješke Toplice 
- Trebnje 
- �u�emberk  
 
Na obmo� ju vseh sodelujo� ih ob� in je potrebno izvesti vse potrebne aktivnosti (zbiranje, urejanje, 
dopolnjevanje podatkov), da se zagotovi popolno inicialno stanje podatkov o vodovodu, kanalizaciji 
in cestah za celotno regijo. V operaciji je potrebno zagotoviti tudi popoln prenos podatkov GJI 
(vodovod, kanalizacija in ceste) v zbirni kataster GJI. Na osnovi natan� ne analize procesov, 
priprave inicialnega stanja podatkov ter posredovanja teh podatkov v zbirni kataster GJI je 
potrebno za vsako ob� ino zagotoviti sistem za vzdr�evanje podatkov GJI, ki bo v prihodnje 
omogo� al, da bo mogo� e operirati z a�urnimi podatki tako na ravni izvaja lca gospodarske javne 
slu�be (GJS), ob � ine kot tudi Geodetske uprave RS (zbirni kataster GJI).  
  
 



 

                      
                                                                  

Naloga: Vodenje operacije 

 
Vzpostavitev katastrov 
gospodarske javne 
infrastrukture v JV SLO 

1. Fazno poro� ilo 

 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov  

za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve 
 »Regionalni  razvojni programi«. Stran 7  od 42

 

 

1.2 Cilji operacije 

 
Cilji operacije so slede� i : 

1. Pridobiti pregled nad stanjem GJI na podro� ju sodelujo� ih ob� in 
2. Zagotoviti popolne podatke o vodovodu, kanalizaciji in cestah na podro� ju sodelujo� ih 

ob� in 
3. Zagotoviti prenos podatkov v zbirni kataster GJI 
4. Zagotoviti vzdr�evanje podatkov po zaklju � ku operacije 

 
 

1.3 Vsebina operacije 

 
V okviru izvedbe operacije so predvideni slede� i glavni sklop aktivnosti: 

1. Svetovanje ob� inam in izvajalcem GJS pri vzpostavitvi katastrov GJI 
2. Vzpostavitev in izboljšava katastra GJI v ob� inah 
3. Prenos podatkov v zbirni kataster GJI 
4. Vzpostavitev sistema rednega evidentiranja/vzdr� evanja podatkov o objektih GJI 

 

1.3.1 Svetovanje ob� inam in izvajalcem GJS pri vzpostavitvi katastrov GJI 
 
V okviru svetovanja ob� inam in izvajalcem GJS pri vzpostavitvi katastrov GJI so predvidene 
slede� e  aktivnosti: 

·  svetovanje pri evidentiranju novih vodov (v okviru izvedbe investicij) 
·  svetovanje pri uporabi podatkov GJI za razli� ne namene (v procesih ob� ine in 

izvajalcev GJS) 
·  organizacija delovnih sre� anj, na katerih bodo predstavljene posamezne tematike GJI 

(vzdr�evanje GJI, uporaba podatkov v procesih prost orskega planiranja, urejanje 
lastniških razmerij, urejanje grajenega javnega dobra) 

 

1.3.2 Vzpostavitev in izboljšava katastra GJI v ob� inah 
 
V okviru vzpostavitve in izboljšave katastra GJI so predvidene slede� e  aktivnosti: 

·  vzpostavitev inicialnega stanja katastra vodovoda 
·  vzpostavitev inicialnega stanja katastra kanalizacije 
·  plan potrebne izboljšave podatkov vodovoda in kanalizacije 
·  izboljšava podatkov o cestah 
·  vklju� itev podatkov v podatkovno jedro izvajalca GJS 

 

1.3.3 Prenos podatkov v zbirni kataster GJI 
 
Na podlagi zajetih in urejenih podatkov vodovoda, kanalizacije in cest je potrebno izdelati elaborat 
sprememb za vpis v zbirni kataster GJI. Za vsako ob� ino je potrebno pripraviti elaborat sprememb 
v skladu s Pravilnikom o vsebini in na� inu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora ( 
Uradni list RS, št. 9/04) in ga posredovati na Geodetsko upravo.  
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1.3.4 Vzpostavitev sistema rednega evidentiranja/vzdr�evanja podatkov o objektih GJI 
 
Zaradi razvoja GJI (investicije , investicijsko vzdr�evanje) je potrebno zagotoviti protokole in na � in 
vzdr�evanja podatkov GJI na obmo � ju posamezne ob� ine. Pri tem je potreben dogovor med 
ob� ino in izvajalcem GJS o na� inu posredovanja sprememb. V okviru izvedbe operacije se  
pripravi predlog vzdr�evanja za vsako ob � ino posebej.  
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2 Poro � ilo operacije ob zaklju � ku 1. Faze 
 

2.1 Uvod 

 
Podjetje IGEA d.o.o. je na osnovi razpisne dokumentacija za operacijo »Vzpostavitev katastrov 
gospodarske javne infrastrukture v JV Sloveniji«, št. 353-5/2008 – (1915), ki je bila objavljena s 
strani Mestne ob� ine Novo mesto pripravilo ponudbo št. 57/2008, ki jo je dostavilo dne 
15.08.2008 Mestni ob� ini Novo mesto. 

Podjetje IGEA d.o.o. je s strani Mestne ob� ine Novo mesto dne 25.08.2008 prejelo na podano 
ponudbo obvestilo o izboru podjetja IGEA d.o.o. kot najugodnejšega ponudnika na podani razpis, 
dne 02.09.2009 pa prejelo tudi podpisano pogodbo. 

 

2.2 Pregled nalog izvedenih v okviru 1. Faze operacij e 

 
V okviru izvedbe 1. Faze operacije so se izvajale slede� e predvidene naloge : 

1. Vodenje operacije 
a. Vodenje in koordinacija 
b. Priprava detajlnega na� rta izvedbe  
c. Priprava metodologije dela 

2. Svetovanje ob� inam in izvajalcem GJS pri vzpostavitvi katastrov GJI 
a. Izobra�evanja in delavnice za odgovorne osebe za  vodenje katastra vodovoda in 

kanalizacije 
3. Vzpostavitev/Izboljšava katastra GJI v ob� inah 

a. Pridobitev in ureditev osnovnih prostorskih podatkov za vse sodelujo� e ob� ine 
b. Vzpostavitev inicialnega stanja katastra vodovoda 
c. Vzpostavitev inicialnega stanja katastra kanalizacije 
d. Izboljšava podatkov o cestah 

 
Bolj podroben opis posameznih zgoraj navedenih nalog, ki so se izvedle v okviru 1. Faze operacije 
je podan v nadaljevanju.  
  

2.3 Vodenje operacije 

2.3.1 Vodenje in koordinacija 
 
Takoj po prejemu podpisane pogodbe za izvedbo operacije »Vzpostavitev katastrov gospodarske 
javne infrastrukture v JV Sloveniji« je bil vzpostavljen kontakt s predstavniki naro� nika operacije 
Mestne ob� ine Novo mesto ter predstavniki upravljalca te operacije Razvojni center Novo mesto.  

Z ozirom na organiziran informativni sestanek z vsemi komunalnimi podjetji s strani upravljalca 
operacije RC Novo mesto, kjer se je izvedla predstavitev prijave operacije Vzpostavitve GJI v 
JVSLO na tretjem javnem razpisu »Razvoj regij«, predstavitev dosedanjih aktivnosti, predstavitev  
rezultatov analize stanja katastrov GJI v ob� inah ter predstavitev klju� nih aktivnosti operacije. Na 
tem sestanku je RC Novo mesto, kot upravljalec operacije najavili tudi individualne obiske s strani 
izvajalca del za potrebe bolj podrobnih specifikacij del za posamezne komunale.  
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Individualni sestanki s posameznimi komunalami so bili izvedeni v slede� ih terminih : 
�  Komunala � rnomelj (04.09.2008) 
�  Komunala Metlika (04.09.2008) 
�  Komunala Ribnica (05.09.2008) 
�  Hydrovod (05.09.2008) 
�  Komunala Ko� evje (05.09.2008) 
�  Komunala Trebnje (04.09.2008) 
�  Komunala Novo mesto (04.09.2008) 

 
Po obisku vseh komunal je izvajalec na osnovi prejetih informacij in �elja s strani komunal pristopil 
k pripravi  revizije predhodne analize stanja ter pripravi podrobnega na� rta izvedbe operacije. 
 
Dne 15.09.2008 je bil izveden skupen sestanek izvajalca, naro� nika ter upravljalca operacije na 
katerem je izvajalec podal prejete informacije ob razgovorih s strani posameznih komunal. Na tem 
sestanku so se dogovorile tudi potrebne aktivnosti, ki jih je potrebno izvesti do uspešnega 
zaklju� ka 1. Faze operacije. 
 
Opis vodenja operacije je podan v dokumentu »GJI JV SLO_Nacrt izvedbe operacije in 
metodologija dela 1.0.doc«, ki se nahaja v PRILOGI 1. 
 
Vsi zapisniki sestankov so podani v PRILOGI 2. 
 
V okviru izvedbe 1. Faze operacije ni prišlo na operaciji do nobenih nadzorovanih sprememb - 
PRILOGA 3 
 
Ob zaklju� ku 1. Faze operacije ne vidimo nobenih rizikov - PRILOGA 4.  
 

2.3.2 Priprava detajlnega na� rta izvedbe  
 
Detaljni na� rt izvedbe operacije je pripravljen v dokumentu »GJI JV SLO_Nacrt izvedbe operacije 
in metodologija dela 1.0.doc«, ki se nahaja v PRILOGI 1. 
 

2.3.3 Priprava metodologije dela 
 
Metodologija dela na operaciji je pripravljena v dokumentu »GJI JV SLO_Nacrt izvedbe operacije 
in metodologija dela 1.0.doc«, ki se nahaja v PRILOGI 1. 
 

2.4 Svetovanje ob � inam in izvajalcem GJS pri vzpostavitvi katastrov GJI  

2.4.1 Izobra�evanja in delavnice za odgovorne osebe za  vodenje katastra vodovoda in 
kanalizacije 

 
Izobra�evanja in delavnice so bile razdeljena v dva  tematska sklopa – vodovod in kanalizacija. 
 
Izobra�evanja in delavnice za tematski sklop vodovo da so potekala v terminu od 15-
16.09.2008 v prostorih Javnega komunalnega podjetja Komunala Ko� evje, Tesarska ulica 10, 
Ko� evje. Udele�enci tega izobra�evanja so bile slede � e osebe : 
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�  JKP � rnomelj d.o.o.- Franc Šprajcer, Franci Oven 
�  Hydrovod d.o.o. – Dušan Justin, Rado Devjak 
�  Komunala Trebnje d.o.o. – Marjan Bregar, Marjan Pape� 
�  Komunala Metlika d.o.o. –  Igor Vukšini�  

 
V izvedenih 16 urah izobra�evanja so se imeli te � ajniki prilo�nost nau � iti kompleten postopek: 

�  prevzema digitalnega geodetskega posnetka vodooskrbnega omre�ja, ki naj bi bil sestavni 
del PID-a, in njegov import  

�  vnos v GIS tehni� ni informacijski sistem objektov vodooskrbe, cevovodov z opremo. 
�  izvedbo kontrol, ki zagotavljajo kvaliteto vnosa podatkov ter kvaliteto GJI poro� anja 
�  zapis podatkov na stre�nik komunalnega podjetja 

 
Izobra�evanje je temeljilo na primeru vnosa pode�el skega vodovoda. Primer je vseboval: tri 
zajetja, vodovarstvene pasove, vodohran ter gravitacijskim transportno distribucijskim omre�jem z 
vso opremo in priklju� ki. Izvedne sta bila dva prakti� na primera. Prvi se je nanašal na ve� jo 
sanacijo obstoje� ega omre�ja, v drugem primeru pa je bil poudarek na  obdelavi podatkov objektov 
vodooskrbe (vodohran, � rpališ� e) z monta�nimi shemami in preseki. 
 
Izobra�evanja in delavnice za tematski sklop kanali zacije  so potekala v terminu od 17-
18.09.2008 v prostorih Javnega komunalnega podjetja Komunala Ko� evje, Tesarska ulica 10, 
Ko� evje. Udele�enci tega izobra�evanja so bile slede � e osebe : 

�  JKP � rnomelj d.o.o.- Franc Šprajcer, Franci Oven 
�  Komunala Ko� evje d.o.o. – Dragan Arh, Franc Jane� 
�  Komunala Trebnje d.o.o. – Marjan Bregar, Marjan Pape� 
�  Komunala Ribnica d.o.o. – Metka Dobovšek 

 
V izvedenih 16 urah izobra�evanja so te � ajniki delali na slede� ih treh prakti� nih postopkih: 

�  Prvi primer vnosa kanalizacije je ponazoril ro� ni vnos podatkov v primeru da ne obstaja 
digitalni geodetski posnetek 

�  Drugi in tretji primer sta se nanašala na vnos istega omre�ja z razli � nim nivojem 
avtomati� nega vnosa podatkov geodetskega posnetka. Avtomati� ni vnos je v prvem 
primeru zajemal samo koordinatni in višinski opis elementov to� kovnih plasti (jaški, 
razbremenilniki, izpusti, ..). V tretjem primeru je avtomati� en vnos iz digitalnega posnetka 
zajel tudi opis koordinat in višin kanalov in kaskad. 

�  V zadnjem sklopu izobra�evanja je bil narejen vnos  ve� jega kanalizacijskega omre�ja s 
poudarkom na opis objektov (� rpališ� a). 

 
Liste prisotnosti na posameznih izobra�evanjih se n ahajajo v PRILOGI 5. 
 

2.5 Vzpostavitev/Izboljšava katastra GJI v ob � inah 

2.5.1 Pridobitev in ureditev osnovnih prostorskih podatkov za vse sodelujo� e ob� ine 
 
Za potrebe vzpostavitve okolij za vodenje katastrov vodovoda in katastrov kanalizacije po 
posameznih komunalah je bilo potrebno pridobiti in pripraviti prostorske podatke. 
 

2.5.1.1 Pridobitev osnovnih prostorskih podatkov  
 



 

                       
                                                                  

Naloga: Vodenje operacije 

 
Vzpostavitev katastrov GJI 

v JV Sloveniji 
 

1. Fazno poro� ilo 

 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov  

za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve 
 »Regionalni  razvojni programi«. Stran 12  od 42

 

Za potrebe pridobitve prostorskih podatkov, potrebnih za izvedbo operacije se je v prvem koraku 
pristopilo k pripravi pooblastil sodelujo� ih ob� in za prevzem podatkov s strani izvajalca operacije 
podjetja IGEA d.o.o. ter naro� nika operacije Mestne ob� ine Novo mesto. 
 
Podpisana pooblastila se nahajajo v PRILOGI 6. 
 
S strani Geodetske uprave RS so se na osnovi pooblastil prevzeli slede� i podatki : 

�  Za podro� je celotne  Slovenije 
o Pregledna karta 1: 1.000.000 
o Pregledna karta 1: 500.000 
o Pregledna karta 1: 250.000 
o Meje ob� in 
o Meje naselij 

�  Za podro� je sodelujo� ih ob� in  
o Topografska karta 1 : 50.000  
o Topografska karta 1 : 25.000  
o TTN 1 : 5.000 
o Digitalni ortofoto (barvni) 
o DKN  
o Hišne številke  
o Podatki GJI  

2.5.1.2 Ureditev osnovnih prostorskih podatkov  
 
V okviru priprave prostorskih podatkov so bile za potrebe vklju� evanja le teh v okolja za vodenje 
katastra vodovoda in katastra kanalizacije izvedene slede� e aktivnosti : 

�  Obdelava vektorskih podatkov za potrebe vklju� evanja v okolja za vodenje katastra 
vodovoda in katastra kanalizacije 

�  Obdelava rastrskih podatkov za potrebe vklju� evanja v okolja za vodenje katastra 
vodovoda in katastra kanalizacije 

�  Priprava »image katalogov« za vse rastrske podlage 
�  Izseki podatkov po ob� inah 
�  Priprava kompletov podatkov za posamezne komunale (glede na  

 

2.5.2 Vzpostavitev inicialnega stanja katastra vodovoda 
 

2.5.2.1 Vzpostavitev okolja za vodenje katastra vodovoda 
 
Okolja za vodenje katastra vodovoda so bila vzpostavljena na slede� ih lokacijah : 

�  Hydrovod Ko� evje (17.09.2008) 
�  Komunala Novo mesto (16.09.2008)  
�  Komunala � rnomelj  (18.09.2008)  
�  Komunala Trebnje (18.09.2008)  

 
Na vseh zgoraj navedenih lokacijah je bilo vzpostavljeno okolje za vodenje katastra vodovoda in  
instalacija pripravljenih prostorskih podatkov, ki so bili prevzeti s strani Geodetske uprave RS in 
posebej pripravljeni za potrebe te operacije (vsako podjetje je dobilo podatke le za tiste ob� ine, ki 
jih prostorsko pokriva) : 

�  Za podro� je celotne  Slovenije 
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o Pregledna karta 1: 1.000.000 
o Pregledna karta 1: 500.000 
o Pregledna karta 1: 250.000 
o Meje ob� in 
o Meje naselij 

�  Za podro� je sodelujo� ih ob� in  
o Topografska karta 1 : 50.000  
o Topografska karta 1 : 25.000  
o TTN 1 : 5.000 
o Digitalni ortofoto (barvni) 
o DKN  
o Hišne številke  

 
Podpisani primopredajni  zapisniki ob inicialni vzpostavitvi okolja za vodenje katastra vodovoda se 
nahajajo v PRILOGI 7. 
 

2.5.2.2 Priprava podatkovnih virov za zajem katastrov vodovoda  
 
V okviru operacije so bili pridobljeni podatki iz naslednjih virov: 

·  analiza stanja katastrov GJI v JV Sloveniji (Komunala Novo mesto) 
·  zbirni kataster GJI 
·  podatki izvajalcev GJS ter 
·  podatki ob� in. 

 
V nadaljevanju je prikazanih nekaj primerov podatkovnih virov.  
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Slika 1: Prikaz vodovoda v zbirnem katastru GJI 
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Slika 2: Primer podatkov izvajalca GJS 
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Slika 3:  Primer podatkov izvajalca GJS 

 
Po pridobitvi podatkov iz zgoraj navedenih virov smo pripravili pregledno karto obstoje� ih vodov v 
digitalni obliki in pripravili pregled obmo� ij, kjer je potrebno podatke še zajeti oz. urediti. S tem smo 
pripravili podatke za potrebe zajema manjkajo� ih podatkov. 
 

 
 

Slika 4:  Primer obmo� ja za zajem podatkov  
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Pripravljeni podatki se nahajajo v PRILOGI 8. 
 

2.5.2.3 Ureditev podatkov katastra vodovoda 
 
V okviru naloge so bile izvedene naslednje aktivnosti: 

·  pretvorba iz razli� nih formatov (dwg,...) v enoten format (shp), 
·  topološka analiza podatkov, 
·  ureditev topoloških napak (nestikanja linij), 
·  analiza atributnih podatkov, 
·  dopolnitev atributnih podatkov. 

 

 
 

Slika 5:  Primer topološkega neskladja podatkov  

 
 

V analizi atributnih podatkov smo preverjali predvsem atributne podatke, ki so potrebni za vpis v 
zbirni kataster GJI. 
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Slika 6:  Primer manjkajo� ih atributnih podatkov 

 
Prav tako smo izvedli prepis posameznih atributnih podatkov iz oblike, ki ni bila v standardu 
zbirnega katastra v predpisan standard. 

 

Slika 7:  Primer atributnih podatkov v druga� nem formatu  

 
V sodelovanju z izvajalci GJS smo uredili podatke v skladu s predpisanim formatom s strani 
zbirnega katastra GJI. 
 

2.5.3 Vzpostavitev inicialnega stanja katastra kanalizacije 
 

2.5.3.1 Vzpostavitev okolja za vodenje katastra kanalizacije 
 
Okolja za vodenje katastra kanalizacije so bila vzpostavljena na slede� ih lokacijah : 

�  Komunala Novo mesto (16.09.2008) 
�  Komunala � rnomelj  (18.09.2008) 
�  Komunala Trebnje (18.09.2008)  

 
Na vseh zgoraj navedenih lokacijah je bilo vzpostavljeno okolje za vodenje katastra kanalizacije in  
instalacija pripravljenih prostorskih podatkov, ki so bili prevzeti s strani Geodetske uprave RS in 
posebej pripravljeni za potrebe te operacije (vsako podjetje je dobilo podatke le za tiste ob� ine, ki 
jih prostorsko pokriva) : 

�  Za podro� je celotne  Slovenije 
o Pregledna karta 1: 1.000.000 
o Pregledna karta 1: 500.000 
o Pregledna karta 1: 250.000 
o Meje ob� in 
o Meje naselij 

�  Za podro� je sodelujo� ih ob� in  
o Topografska karta 1 : 50.000  
o Topografska karta 1 : 25.000  
o TTN 1 : 5.000 
o Digitalni ortofoto (barvni) 
o DKN  
o Hišne številke  
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Podpisani primopredajni  zapisniki ob inicialni vzpostavitvi okolja za vodenje katastra kanalizacije  
se nahajajo v PRILOGI 7. 

2.5.3.2 Priprava podatkovnih virov za zajem katastrov kanalizacije  
 
V okviru operacije so bili pridobljeni podatki iz naslednjih virov: 

·  analiza stanja katastrov GJI v JV Sloveniji (Komunala Novo mesto) 
·  zbirni kataster GJI 
·  podatki izvajalcev GJS ter 
·  podatki ob� in. 

 
V nadaljevanju je prikazanih nekaj primerov podatkovnih virov.  
 
 

 

Slika 8:  Prikaz kanalizacije v zbirnem katastru GJI  
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Slika 9:  Primer podatkov izvajalca GJS  
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Slika 10:  Primer podatkov izvajalca GJS  

Po pridobitvi podatkov iz zgoraj navedenih virov smo pripravili pregledno karto obstoje� ih vodov v 
digitalni obliki in pripravili pregled obmo� ij, kjer je potrebno podatke še zajeti oz. urediti. S tem smo 
pripravili podatke za potrebe zajema manjkajo� ih podatkov. 
 

 

Slika 11:  Primer obmo� ja za zajem podatkov  
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Pripravljeni podatki se nahajajo v PRILOGI 8. 
 

2.5.3.3 Ureditev podatkov katastra kanalizacije 
 
V okviru naloge so bile izvedene naslednje aktivnosti: 

·  pretvorba iz razli� nih formatov (dwg,...) v enoten format (shp), 
·  topološka analiza podatkov, 
·  ureditev topoloških napak (nestikanja linij), 
·  analiza atributnih podatkov, 
·  dopolnitev atributnih podatkov. 

 

 
 

Slika 12:  Primer topološkega neskladja podatkov. 

 
V analizi atributnih podatkov smo preverjali predvsem atributne podatke, ki so potrebni za vpis v 
zbirni kataster GJI. 
 

 
 

Slika 13:  Primer manjkajo� ih atributnih podatkov 
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Prav tako smo izvedli prepis posameznih atributnih podatkov iz oblike, ki ni bila v standardu 
zbirnega katastra v predpisan standard. 

 
 

Slika 14:  Primer atributnih podatkov v druga� nem formatu 

 
 

V sodelovanju z izvajalci GJS smo uredili podatke v skladu s predpisanim formatom s strani 
zbirnega katastra GJI. 
 

2.5.4 Izboljšava podatkov o cestah 
 

2.5.4.1 Prevzem podatkov iz ZKGJI 
 
Od Geodetske uprave RS smo pridobili zadnje stanje vpisanih objektov kategoriziranih cest v 
zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture.  
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Slika 15: Kategorizirane ceste v zbirnem katastru GJI 

 
 
V zbirnem katastru se vodijo podatki o dr�avnih, go zdnih in ob� inskih cest. Pridobljene podatke za 
JV regijo smo lo� ili po kategoriji cest na dr�avne, gozdne in ob � inske ceste.  
 
 

2.5.4.2 Prevzem podatkov od ob� in 
 
Od ob� in, ki še nimajo sprejetih ob� inskih cest v zbirni kataster, smo prejeli grafi� ni sloj  podatkov 
o preglednem sloju cest. Pregledni sloj cest so ob� ine prejele leta 2006, kot osnovo za izdelavo 
elaborata ob� inskih cest za vpis v zbirni kataster GJI. 
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Slika 16: Ob� inske ceste v JV Sloveniji 

 

2.5.4.3 Prevzem podatkov od Komunale Novo mesto 
 
Od  komunale Novo mesto smo prejeli analizo kategoriziranih cest v JV regiji. Analiza prikazuje 
razdelitev kategoriziranih cest po posamezni ob� ni. V spodnji tabeli so kategorizirane ceste 
razdeljene po kategoriji in skupni dol�ini odsekov znotraj posamezne ob� ine  v JV regiji.  
 

OB� INA ATR1 DOL�INA (m) DOL�INA (km) 
DOLENJSKE TOPLICE GC 183189,0 183,2 
  JP 52286,5 52,3 
  LZ 1749,2 1,7 
  LC 19056,7 19,1 
  DC 35815,7 35,8 
SKUPAJ   108908,1 108,9 

KOSTEL GC 37861,0 37,9 
  JP 20519,0 20,5 
  LC 29734 29,7 
  DC 35934,9 35,9 
SKUPAJ   86187,9 86,2 

KO� EVJE GC 801174,0 801,2 
  LC 77890,4 77,9 
  JP 63887,6 63,9 
  LZ 10019,5 10,0 
  M/KC 22600,2 22,6 
  DC 131225,4 131,2 
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SKUPAJ   1106797,1 1106,8 

LOŠKI POTOK GC 201615,0 201,6 
  LC 23400,5 23,4 
  JP 36098,6 36,1 
  DC 32510,7 32,5 
SKUPAJ   293624,8 293,6 

METLIKA GC 32706,0 32,7 
  LC 29567,5 29,6 
  JP 5276,7 5,3 
  LZ 8139,7 8,1 
  M/KC 48543,6 48,5 
  DC 52083,7 52,1 
SKUPAJ   176317,2 176,3 

MIRNA PE�  GC 25682,0 25,7 
  LC 40771,9 40,8 
  JP 58172,5 58,2 
  LZ 330,8 0,3 
  DC 13028,5 13,0 
SKUPAJ   137985,7 138,0 
MOKRONOG-
TREBELNO GC 57321,0 57,3 
  JP 95222,2 95,2 
  LC 59785,5 59,8 
  DC 12708,7 12,7 
SKUPAJ   167716,4 167,7 

NOVO MESTO GC 116092,0 116,1 
  LC 119179,1 119,2 
  JP 259194,7 259,2 
  LG 5798,9 5,8 
  LZ 22177,4 22,2 
  M/KC 3109,2 3,1 
  DC 105854,5 105,9 
SKUPAJ   631405,8 631,4 

OSILNICA GC 15177,0 15,2 
  LC 13076,1 13,1 
  JP 5775,2 5,8 
  DC 18088,6 18,1 
SKUPAJ   52116,9 52,1 

RIBNICA GC 188318,0 188,3 
  LC 58100,9 58,1 
  JP 90752,1 90,8 
  DC 25618,9 25,6 
SKUPAJ   362789,9 362,8 

SEMI�  GC 180840,0 180,8 
  LC 44102,5 44,1 
  JP 62583,2 62,6 
  LZ 2342,3 2,3 
  M/KC 10572,7 10,6 
  DC 33499,6 33,5 
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SKUPAJ   333940,3 333,9 

SODRA�ICA GC 60213,0 60,2 
  LC 25207,5 25,2 
  JP 26506,0 26,5 
  DC 18213,2 18,2 
SKUPAJ   130139,7 130,1 

STRA�A GC 18722,0 18,7 
  LC 16268,5 16,3 
  JP 40261,4 40,3 
  LZ 1402,8 1,4 
  M/KC 399,4 0,4 
  DC 7634,7 7,6 
SKUPAJ   84688,8 84,7 

TREBNJE GC 65278,0 65,3 
  LC 130865,8 130,9 
  JP 238842,9 238,8 
  DC 79516,6 79,5 
SKUPAJ   514503,3 514,5 

� RNOMELJ GC 204903,0 204,9 
  LC 64223,0 64,2 
  JP 159962,3 160,0 
  LZ 10902,2 10,9 
  DC 119628,1 119,6 
SKUPAJ   559618,6 559,6 

ŠENTJERNEJ GC 45122,0 45,1 
  LC 74077,2 74,1 
  JP 65665,8 65,7 
  LZ 3223,1 3,2 
  M/KC 4103,0 4,1 
  DC 15208,1 15,2 
SKUPAJ   207399,2 207,4 

ŠENTRUPERT GC 24232,0 24,2 
  JP 73989,7 74,0 
  LC 46487 46,5 
  DC 4154,8 4,2 
SKUPAJ   124631,5 124,6 

ŠKOCJAN GC 17932,0 17,9 
  JP 49102,0 49,1 
  LC 69213 69,2 
  DC 31192,0 31,2 
SKUPAJ   149507,0 149,5 

ŠMARJEŠKE TOPLICE GC 6575,0 6,6 
  JP 55188,3 55,2 
  LC 40945,3 40,9 
  DC 15730,5 15,7 
SKUPAJ    111864,1 111,9 

�U�EMBERK  GC 128190,0 128,2 
  LC 84546,9 84,5 
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  JP 82096,1 82,1 
  LZ 596,0 0,6 
  DC 36612,7 36,6 
SKUPAJ   332041,7 332,0 

 
Tabela 1: Analiza delitve kategoriziranih cest po posamezni ob� ini 

 

2.5.4.4 Analiza med evidenco ZKGJI in BCP 
 
Izdelali smo analizo med podatki v zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture in banko 
cestnih podatkov. Analiza obsega primerjavo posameznega odseka po dol�ini in po kategoriji med 
obema evidencama. Banka cestnih podatkov je atributna zbirka, ki jo vodi ob� ina in jo posreduje 
na Direkcijo RS za ceste enkrat na leto. Zadnji  zbrani podatki v banki cestnih podatkov so iz leta 
2007 in dejansko predstavljajo stanje cestne infrastrukture iz leta 2006. Ob� ini Trebnje in Novo 
mesto sta se leta 2006 razdelili na ve�  ob� in, podatke v banko cestnih podatkov pa sta ob� ini 
posredovale za obmo� je starih ob� in pred delitvijo na nove. Posledi� no v banki cestnih podatkov 
za novo nastale ob� ine ne obstaja nobenih podatkov o odsekih ob� inskih cest, ker so te zajete v 
ob� inah Trebnje in Novo mesto. Izjema je le ob� ina Stra�a, ki je tudi �e posredovala podatke v 
banko cestnih podatkov. Tako v banki cestnih podatkov trenutno obstajajo podvojeni podatki o 
ob� inskih cestah za ob� ino Sta�a. Ob � ine (Novo mesto, Trebnje), ki so se v letu 2006 delile na 
ve�  ob� in morajo posredovati nove podatke o ob� inskih cestah v banko cestnih podatkov. Novo 
nastale ob� ine v letu 2006 pa morajo samostojno posredovati podatke v banko cestnih podatkov, 
tako kot je to �e naredila ob � ina Sta�a. Analiza med banko cestnih podatkov in zb irnim katastrom 
GJI je podana v PRILOGI 9.  

2.5.5 Pregled podatkov na osnovi DOF5 
 
Osnova za pregled obstoje� ih podatkov je barvni ortofoto merila 1:5000, ki je bil izdelan leta 2006 
in 2007 (DOF5). Posamezne ob� inske ceste smo pregledali na podlagi DOF5 in si zabele�ili 
odkrita odstopanja med: 

- odstopanje ob� inske ceste od prave lokacije v naravi 
- odstopanje ob� inske ceste od dr�avne ceste 
- prekrivanje ob� inske ceste z gozdno cesto 
- nestikanje ob� inske ceste z gozdno cesto 
- odstopanje med ob� inskima cestama sosednjih ob� in na ob� inski meji 

 
 
Legenda, ki velja za vse slike: 
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Slika 17: Odstopanje ob� inske ceste od prave lokacije v naravi 

 

      
Slika 18: Odstopanje ob� inske ceste od dr�avne ceste  
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Slika 19: Prekrivanje ob� inske ceste z gozdno cesto 

 

        
Slika 20: Nestikanje ob� inske ceste z gozdno cesto 
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Slika 21: Prekrivanje med ob� inskima cestama sosednjih ob� in na ob� inski meji 

 

 
Slika 22: Nestikanje med ob� inskima cestama sosednjih ob� in na ob� inski meji 
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2.6 Prenos podatkov v zbirni kataster GJI 

 
V okviru 1. faze operacije na tej nalogi operacije ni bilo izvedenih nobenih aktivnosti ! 
 

2.7 Vzpostavitev sistema rednega evidentiranja/vzdr�ev anja podatkov o objektih 
GJI 

 
V okviru 1. faze operacije na tej nalogi operacije ni bilo izvedenih nobenih aktivnosti ! 
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Priloga 1 
 

Na� rt izvedbe operacije  
in metodologija dela 
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Priloga 2 
 

Zapisniki sestankov in liste prisotnosti 
(CD) 
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Priloga 3 
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