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1 Osnovne informacije o operaciji 

1.1 Izhodiš � a operacije 

 
Izhodiš� ni razlog za izvedbo operacije je slabo dejansko stanje katastrov GJI na podro� ju 
vodovoda, kanalizacije in cest na podro� ju JV Slovenije. Prvi korak v smeri dobrega gospodarjenja 
z GJI v regiji je zagotovo vzpostavitev ustreznih evidenc GJI. Operacija bo zagotovila ustrezne 
rezultate, ki bodo pripomogli k boljšemu gospodarjenju z GJI v prihodnje.    
 
Evidentiranje, vzpostavitev in vodenje podatkov GJI omogo� a dejanski prikaz zasedenosti in 
opremljenosti prostora z objekti javne infrastrukture. Vzpostavljena evidenca katastrov GJI je 
nujna podlaga vsem odlo� itvam vezanih na razvoj in upravljanje gospodarskih javnih slu�b (GJS) 
kot tudi odlo� itvam na podro� ju gradnje in na� rtovanja prostora. Vpis v zbirni kataster GJI je 
zakonska obveza ob� inam, ki pa v vseh ob� inah ni izveden. Vzpostavitev katastra GJI mora biti 
izvedena v skladu s Pravilnikom o vsebini in na� inu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi 
prostora (Ur. list RS, št. 9/04) ter dodatnimi zahtevami s strani ob� in in izvajalcev GJS. 
 
V operaciji so vklju� ene slede� e ob� ine iz podro� ja JV Slovenije : 
- � rnomelj 
-        Dolenjske Toplice 
- Ko� evje 
- Kostel 
- Loški Potok 
- Metlika 
- Mirna Pe�  
- Mokronog-Trebelno 
- Novo mesto  
- Osilnica 
- Ribnica 
- Semi�  
- Sodra�ica 
- Stra�a 
- Šentjernej 
- Šentrupert 
- Škocjan 
- Šmarješke Toplice 
- Trebnje 
- �u�emberk  
 
Na obmo� ju vseh sodelujo� ih ob� in je potrebno izvesti vse potrebne aktivnosti (zbiranje, urejanje, 
dopolnjevanje podatkov), da se zagotovi popolno inicialno stanje podatkov o vodovodu, kanalizaciji 
in cestah za celotno regijo. V operaciji je potrebno zagotoviti tudi popoln prenos podatkov GJI 
(vodovod, kanalizacija in ceste) v zbirni kataster GJI. Na osnovi natan� ne analize procesov, 
priprave inicialnega stanja podatkov ter posredovanja teh podatkov v zbirni kataster GJI je 
potrebno za vsako ob� ino zagotoviti sistem za vzdr�evanje podatkov GJI, ki bo v prihodnje 
omogo� al, da bo mogo� e operirati z a�urnimi podatki tako na ravni izvaja lca gospodarske javne 
slu�be (GJS), ob � ine kot tudi Geodetske uprave RS (zbirni kataster GJI).  
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1.2 Cilji operacije 

 
Cilji operacije so slede� i : 

1. Pridobiti pregled nad stanjem GJI na podro� ju sodelujo� ih ob� in 
2. Zagotoviti popolne podatke o vodovodu, kanalizaciji in cestah na podro� ju sodelujo� ih 

ob� in 
3. Zagotoviti prenos podatkov v zbirni kataster GJI 
4. Zagotoviti vzdr�evanje podatkov po zaklju � ku operacije 

 
 

1.3 Vsebina operacije 

 
V okviru izvedbe operacije so predvideni slede� i glavni sklopi aktivnosti: 

1. Svetovanje ob� inam in izvajalcem GJS pri vzpostavitvi katastrov GJI 
2. Vzpostavitev in izboljšava katastra GJI v ob� inah 
3. Prenos podatkov v zbirni kataster GJI 
4. Vzpostavitev sistema rednega evidentiranja/vzdr� evanja podatkov o objektih GJI 

 

1.3.1 Svetovanje ob� inam in izvajalcem GJS pri vzpostavitvi katastrov GJI 
 
V okviru svetovanja ob� inam in izvajalcem GJS pri vzpostavitvi katastrov GJI so predvidene 
slede� e  aktivnosti: 

·  svetovanje pri evidentiranju novih vodov (v okviru izvedbe investicij) 
·  svetovanje pri uporabi podatkov GJI za razli� ne namene (v procesih ob� ine in 

izvajalcev GJS) 
·  organizacija delovnih sre� anj, na katerih bodo predstavljene posamezne tematike GJI 

(vzdr�evanje GJI, uporaba podatkov v procesih prost orskega planiranja, urejanje 
lastniških razmerij, urejanje grajenega javnega dobra) 

 

1.3.2 Vzpostavitev in izboljšava katastra GJI v ob� inah 
 
V okviru vzpostavitve in izboljšave katastra GJI so predvidene slede� e  aktivnosti: 

·  vzpostavitev inicialnega stanja katastra vodovoda 
·  vzpostavitev inicialnega stanja katastra kanalizacije 
·  plan potrebne izboljšave podatkov vodovoda in kanalizacije 
·  izboljšava podatkov o cestah 
·  vklju� itev podatkov v podatkovno jedro izvajalca GJS 
·  vzpostavitev okolja za vodenje in vzdr�evanje poda tkov 

 

1.3.3 Prenos podatkov v zbirni kataster GJI 
 
Na podlagi zajetih in urejenih podatkov vodovoda, kanalizacije in cest je potrebno izdelati elaborat 
sprememb za vpis v zbirni kataster GJI. Za vsako ob� ino je potrebno pripraviti elaborat sprememb 



 

                      
                                                                  

Naloga: Vodenje operacije 

 
Vzpostavitev katastrov 
gospodarske javne 
infrastrukture v JV SLO 

1. Fazno poro� ilo 

 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov  

za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve 
 »Regionalni  razvojni programi«. Stran 8  od 24

 

v skladu s Pravilnikom o vsebini in na� inu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora ( 
Uradni list RS, št. 9/04) in ga posredovati na Geodetsko upravo.  
 

1.3.4 Vzpostavitev sistema rednega evidentiranja/vzdr�evanja podatkov o objektih GJI 
 
Zaradi razvoja GJI (investicije , investicijsko vzdr�evanje) je potrebno zagotoviti protokole in na � in 
vzdr�evanja podatkov GJI na obmo � ju posamezne ob� ine. Pri tem je potreben dogovor med 
ob� ino in izvajalcem GJS o na� inu posredovanja sprememb. V okviru izvedbe operacije se  
pripravi predlog vzdr�evanja za vsako ob � ino posebej.  
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2 Poro � ilo operacije ob zaklju � ku 2. Faze 
 

2.1 Uvod 

 
Izhodiš� a za izvajanje nalog operacije v okviru 2. Faze so bile aktivnosti in metodologija, ki je bila 
postavljena v okviru 1. Faze te operacije (glej dokument »GJI JV SLO_Nacrt izvedbe operacije in                     
metodologija dela 1.0.doc« – Priloga 1 poro� ila 1. Faze operacije).  
 
Osnovni sklopi nalog, ki so se izvajale v tej fazi operacije so bili svetovanje pri vzpostavitvi 
katastrov GJI, vzpostavljanje in izboljševanje GJI katastrov vodovoda, kanalizacije in cest, 
vzpostavljanje sistema rednega evidentiranja/vzdr�e vanja podatkov o objektih GJI ter prenosi 
podatkov v zbirni kataster GJI.  
 

2.2 Pregled nalog izvedenih v okviru 2. Faze operacij e 

 
V okviru izvedbe 2. Faze operacije so se izvajale slede� e predvidene naloge : 

1. Vodenje operacije 
a. Vodenje in koordinacija 
b. Sestanki s sodelujo� imi komunalami 

2. Svetovanje ob� inam in izvajalcem GJS pri vzpostavitvi katastrov GJI 
a. Svetovanje komunalam 

3. Vzpostavitev/Izboljšava katastra GJI v ob� inah 
a. Izboljšava katastrov vodovoda 
b. Izboljšava katastra kanalizacije 
c. Izboljšava podatkov o cestah 
d. Vzpostavitev okolja za vodenje in vzdr�evanje po datkov 

4. Vzpostavitev sistema rednega evidentiranja/vzdr� evanja podatkov o objektih GJI 
a. Priprava pravil in protokolov rednega vzdr�evanj a 

5. Prenos podatkov v zbirni kataster GJI 
a. Prvi prenos podatkov v zbirni kataster GJI 

 
Bolj podroben opis posameznih zgoraj navedenih nalog, ki so se izvedle v okviru 2. Faze operacije 
je podan v nadaljevanju.  
  

2.3 Vodenje operacije    

2.3.1 Vodenje in koordinacija 
 
Izhodiš� e za vodenje in koordinacijo 2. faze operacije je bil dokument »GJI JV SLO_Nacrt izvedbe 
operacije in metodologija dela 1.0.doc«, ki je bil potrjen v okviru 1. faze operacije. Vodenje in 
koordinacija je potekala usklajeno med izvajalnim podjetjem Igea, naro� nikom operacije Mestno 
ob� ino Novo mesto ter upravljalcem operacije Razvojnim centrom Novo mesto. 

Sestanek projektnega odbora operacije na katerem so bile obravnavane in usklajene aktivnosti 2. 
faze operacije je potekal dne 20.11.2008. 
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Dne 26.11.2008 je bil v okviru sestanka Sveta regije, na katerem so bili prisotni skoraj vsi �upani 
sodelujo� ih ob� in predstavljeni rezultati 1. faze operacije ter planirane aktivnosti do zaklju� ka 
operacije. 
 
V okviru planiranih aktivnosti za 2. fazo operacije se je v mesecu decembru 2008 pristopilo tudi k 
drugemu krogu sestankov z vsemi komunalami. Ti individualni sestanki s posameznimi 
komunalami so bili izvedeni v slede� ih terminih : 

�  Komunala Metlika (23.10.2008) 
�  Komunala � rnomelj (02.12.2008) 
�  Komunala Trebnje (02.12.2008) 
�  Komunala Novo mesto (02.12.2008) 
�  Komunala Ribnica (09.12.2008) 
�  Hydrovod (09.12.2008) 
�  Komunala Ko� evje (18.12.2008) 

 
Po obisku vseh komunal je izvajalec na osnovi prejetih informacij in �elja s strani komunal pristopil 
k operativni izvedbi planiranih naloga operacije za posamezne komunale. 
 
Vsi zapisniki sestankov so podani v PRILOGI 1. 
 
V okviru izvedbe 2. Faze operacije ni prišlo na operaciji do nobenih nadzorovanih sprememb - 
PRILOGA 2.  
 
Ob zaklju� ku 2. Faze operacije ne vidimo nobenih rizikov - PRILOGA 3.  
 
 

2.4 Svetovanje ob � inam in izvajalcem GJS pri vzpostavitvi katastrov GJI   

2.4.1 Svetovanja komunalam 
 
V okviru svetovanja izvajalcem GJS (komunalam) pri vzpostavitvi katastrov GJI v regiji so bile v tej  
fazi projekta izvedene slede� e aktivnosti : 

�  svetovanje na podro� ju vodenja podatkov na strani GJS 
�  svetovanje na podro� ju vpisovanja podatkov v zbirni kataster GJI 
�  svetovanje na podro� ju urejanja stanja priklju� kov vodovoda 
�  svetovaje na podro� ju pravno formalnih odnosov med ob� inami in komunalami 
�  svetovanje pri sistemu izdajanja soglasij 
�  svetovanje na podro� ju informatizacije  

 
Ker se je podjetje Komunala Metlika odlo� ila, da se finan� na sredstva porabijo za terenski zajem 
manjkajo� e infrastrukture, je bil 23.10.2008 organiziran sestanek na sede�u podjetja. Na sestanku 
je bilo ugotovljeno, da je ve�  neevidentirane infrastrukture, kot pa je finan� nih sredstev. V ta 
namen je bilo dogovorjeno, da se ve� ji del infrastrukture zajame na podlagi digitalnega ortofoto 
posnetka, prioritetnejši del infrastrukture pa se identificira na podlagi  terenskega zajema. 
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2.5 Vzpostavitev/Izboljšava katastra GJI v ob � inah    

2.5.1 Izboljšava katastrov vodovoda 
 
V tej fazi smo intenzivno sodelovali z izvajalci GJS, od katerih smo pridobili vse podatkovne vire, ki 
jih imajo na razpolago. Pri tem smo sodelovali z naslednjimi komunalami: 

�  Komunala � rnomelj  
�  Komunala Metlika 
�  Hydrovod 
�  Komunala Trebnje  
�  Komunala Novo mesto  

 
Pridobljeni so bili naslednji podatkovni viri: 

�  GIS podatkovne baze (shp,...) ter 
�  AutoCad podatke (dwg). 

 
Vsebinsko je zajem in izboljšava podatkov vodovoda razdeljena na: 

�  primarni vodovod, 
�  sekundarni vodovod in  
�  terciarni vodovod (priklju� ki). 

 
Prioriteta pri vseh komunalah je, da se uredijo primarni in sekundarni vodovodi, ki so 
najpomembnejši za vzdr�evanje in upravljanje celotn ega omre�ja. Za Komunalno podjetje Novo 
mesto, ki je v minulih letih �e vlagalo veliko ener gije v urejanje osnovne mre�e podatkov, smo v 
okviru projekta za� eli aktivnosti na podro� ju zajema in urejanja priklju� kov na vodovodnem 
omre�ju. Pri tem smo detajlno definirali metodologi jo dela na podlagi katere smo izvedli del zajema 
podatkov na terenu.  
 
Z vsako komunalo smo se posebej dogovorili, na kak na� in smo izvajali zajem in izboljšavo 
podatkov glede na obstoje� e vire, stanje podatkov in potrebe posamezne komunale.   
 
S predstavniki Komunale Metlika je bilo ugotovljeno, da je cca. 26 km vodovodnega omre�ja, ki ni 
evidentiran v operativnem katastru GJS. Ve� ji del se bo zajel na podlagi digitalnega ortofoto 
posnetka. Predstavniki GJS pa bodo definirali obmo� ja, ki se bodo terensko zajela. 
 
Dogovorjeno je bilo, da predstavniki komunale Metlika priskrbijo zadnje stanje njihovih evidenc v 
shp obliki in ga posredujejo izvajalcu do konca januarja 2009. Po pregledu podatkov se bo za� el 
pri izvajalcu zajem iz digitalnega ortofoto posnetka, terenski zajem pa se bo za� el v pomladanskih 
mesecih. 
 
V okviru sprejetega na� rta izvedbe operacije je za potrebe Komunale Novo mesto potrebno izvesti 
tudi terenski zajem priklju� kov. Za potrebe terenskega snemanja vodovodnih priklju� kov je bil v tej 
fazi izdelan sistem, ki omogo� a ob komunikaciji z GPS inštrumentom zajem grafi� nih in atributnih 
podatkov o vseh elementih priklju� ka na terenu ( cevovodi, mesto priklju� itve - vodomer, zapira� , 
lomne to� ke, jaški, hidranti itd) ter ob� asni prenos teh podatkov na GIS stre�nik Komunale N ovo 
mesto.  
 
Razviti sistem bo omogo� al pri� etek zajema priklju� kov na terenu, takoj ko bodo to omogo� ale 
vremenske razmere (predvidoma še v februarju). 
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V nadaljevanju sta podana kot primera stanja vodovodnega omre�ja ob zaklju � ku 2. faze za 
Komunalo � rnomelj ter Hydrovod. 
 

   
 
 

Slika 1: Status zajema vodovodnega omre�ja na Komunali � rnomelj 
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Slika 2: Status zajema vodovodnega omre�ja na Hydrovodu  
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2.5.2 Izboljšava katastrov kanalizacije 
 
V tej fazi smo intenzivno sodelovali z izvajalci GJS, od katerih smo pridobili vse podatkovne vire, ki 
jih imajo na razpolago. Pri tem smo sodelovali z naslednjimi komunalami: 

�  Komunala � rnomelj  
�  Komunala Metlika 
�  Komunala Ribnica  
�  Komunala Ko� evje 
�  Komunala Trebnje  
�  Komunala Novo mesto  

 
Pridobljeni so bili naslednji podatkovni viri: 

�  GIS podatkovne baze (shp,...) ter 
�  AutoCad podatki (dwg). 

 
Vsebinsko je zajem in izboljšava podatkov kanalizacije razdeljena na: 

�  ureditev osnovnega omre�ja kanalizacije, 
�  ureditev jaškov kanalizacije in  
�  ureditev višinskih to� k. 

 
Prioriteta pri vseh komunalah je, da se najprej uredi osnovna mre�a kanalizacije, ki je 
najpomembnejša za vzdr�evanje in upravljanje celotn ega omre�ja.  
 
Z vsako komunalo smo se posebej dogovorili, na kak na� in smo izvajali zajem in izboljšavo 
podatkov glede na obstoje� e vire, stanje podatkov in potrebe posamezne komunale.  
 
Zasledovali smo glavni cilj, ki je bil zajem podatkov in vklju� itev oz. integracijo v podatkovno jedro 
komunale, kar je tudi osnova za posredovanje sprememb naprej na Geodetsko upravo in ob� ine.  
 
S predstavniki Komunale Metlika je bilo ugotovljeno, da je cca. 7 km kanalizacijskega omre�ja, ki 
ni evidentiran v operativnem katastru GJS. Predstavniki GJS bodo definirali obmo� ja, ki se bodo 
terensko zajela, preostala obmo� ja pa se bodo zajela na podlagi digitalnega ortofoto posnetka. 
 
Dogovorjeno je bilo, da predstavniki komunale Metlika priskrbijo zadnje stanje njihovih evidenc v 
shp obliki in ga posredujejo izvajalcu do konca januarja 2009. Po pregledu podatkov se bo za� el 
pri izvajalcu zajem iz digitalnega ortofoto posnetka, terenski zajem pa se bo za� el v pomladanskih 
mesecih. 
 
V nadaljevanju sta podana kot primera stanja kanalizacijskega omre�ja ob zaklju � ku 2. faze za 
Komunalo Ko� evje ter Komunalo � rnomelj. 
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Slika 3: Status zajema kanalizacijskega omre�ja na Komunali Ko� evje 
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Slika 4: Status zajema kanalizacijskega omre�ja na Komunali � rnomelj 
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2.5.3 Izboljšava podatkov o cestah 
 
V okviru 2. faze operacije se je izvedel celoten pregled stanja cestne infrastrukture v zbirnem 
katastru GJI na podro� ju JVSLO.  
 

2.5.3.1 Elaborati odstopanj ob� inskih cest 
.  
Ob� ine, ki so vpisale ob� inske ceste v zbirni kataster GJI: 

- � rnomelj 
- Dolenjske Toplice 
- Ko� evje 
- Loški Potok 
- Metlika 
- Mirna Pe�  
- Mokronog-Trebelno 
- Novo mesto  
- Osilnica 
- Ribnica 
- Semi�  
- Sodra�ica 
- Stra�a 
- Šentjernej 
- Šentrupert 
- Šmarješke Toplice 
- Trebnje 
- �u�emberk 

 
Ob� ine, ki morajo zaradi novo nastalih ob� in ponovno vpisati ceste: 

- Mokronog-Trebelno 
- Šentrupert 

 
 
Ob� ine, ki še niso vpisale ob� inskih ceste v zbirni kataster GJI: 

- Škocjan 
- Kostel 

 

2.5.3.2 Elaborati uskladitve ob� inskih cest na ob� inski meji 
 
Vseh medob� inskih mej na podro� ju JVSLO je 68. Trenutno stanje elaboratov usklajevanja 
ob� inskih cest na ob� inskih mejah je slede� e: 

- Narejen elaborat ... 12 ob� inskih mej (PRILOGA 4 - Mapa Elaborati_IGEA) 
- Podpisano s strani DRSC ... 10 ob� inskih mej (PRILOGA 4 - Mapa 

DRSC_podpisano) 
- Ni nestikanj ali prekrivanj ... 23 ob� inskih mej 
- Ni še vpisanih cest v zbirni kataster GJI... 12 ob� inskih mej 
- Dr�avna meja ... 8 ob � inskih mej 
- Potrebno narediti elaborat ... 3 ob� inske meje 
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Na naslednji sliki je podan pregled trenutnega statusa usklajevanja ob� inskih cest na ob� inskih 
mejah : 
 

 
 

Slika 5: Status usklajevanja ob� inskih cest na ob� inskih mejah 

 
 

2.6 Vzpostavitev sistema rednega evidentiranja/vzdr�ev anja podatkov o objektih 
GJI     

 

2.6.1 Priprava pravil in protokolov rednega vzdr�eva nja 
 
Naloga je klju� nega pomena zaradi nadaljnega »�ivljenja« katastra GJI na komunalah in ob� inah, 
zato smo �e v tej fazi projekta precej energije pos vetili tej problematiki. Zaradi potrebe po jasnejši 
organizacijski in tehni� ni definiciji postopkov vzdr�evanja, smo v tej fazi  na sestankih z ob� inami in 
komunalnimi podjetji razpravljali o obstoje� em modelu investicij, investicijskega vzdr�evanja i n 
vzdr�evanja katastra GJI. Na podlagi tega smo ugoto vili, da se še vedno izvajajo investicije, ki na 
za� etku (v fazi razpisa) nimajo jasno definiranih zahtev za izvedbo geodetskega posnetka. Zato 
smo za� eli predvsem z informiranjem vseh vklju� enih akterjev, na kak na� in je potrebno pripraviti 
razpisno dokumentacijo, da bomo imeli na koncu gradnje zagotovljen geodetski posnetek z 
ustrezno vsebino in kvaliteto. 
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Za potrebe razpisov smo pripravili splošen odstavek, ki ga je smiselno vklju� iti v vse prihajajoše 
razpise za investicije na podro� ju GJI. Pri tem pa je seveda potrebno zagotoviti kakovosten sistem 
kontrole. V nadaljevanju je zapisan predlog odstavka za razpise: 
 
»Geodetska izmera gospodarske javne infrastrukture, ki je pod površjem (vodovod, toplovod,...) 
mora biti izvedena pred zasutjem. V okviru izmere je potrebno identificirati vse lomne to� ke, 
monta�ne elemente, kri�anja,… in jih opremiti z opi si (opis monta�nih elementov, globine, opisi 
kri�anja, ostalo). 
 
Podatki morajo biti pripravljeni v skladu z zahtevami izvajalcev gospodarskih javnih slu�b ter v 
skladu s Pravilnikom o vsebini in na� inu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora z 
izmenjevalnim formatom elaborata sprememb za vpis v zbirni kataster GJI, ki je objavljen na 
www.gu.gov.si«. Geodetsko izmero lahko izvede geodetsko podjetje, ki je vpisano v imenik 
geodetskih podjetij na GURS-u. Geodetsko podjetje mora izdelati geodetski na� rt novega stanja 
po kon� ani gradnji skladno s Pravilnikom o geodetskem na� rtu (Ur.l. RS 40/04). 
  

2.6.2 Vzpostavitev in implementacija sistema za vodenje in vzdr�evanje podatkov 
 
Ta naloga je bila zaklju� ena v okviru 1. faze operacije. 
 

2.7 Prenos podatkov v zbirni kataster GJI   

2.7.1 Prvi prenos podatkov v zbirni kataster 
 
 
Prvi korak, ki ga je bilo potrebno narediti je bil zagotovo zajem in ureditev podatkov za potrebe 
izvajalcev GJS, kar je bila tudi osnova za pripravo podatkov za prenos v zbirni kataster GJI. V tej 
fazi smo pripravljali podatke za prenos v zbirni kataster GJI za naslednja podjetja : 

�  Komunala � rnomelj  
�  Komunala Ko� evje 
�  Hydrovod 

 
V okviru naloge so bile izvedene naslednje aktivnosti: 

- ureditev podatkov GJI v bazah izvajalcev GJS za potrebe zbirnega katastra GJI, 
- priprava izmenjevalnega formata za potrebe prenosa v zbirni kataster GJI, 
- kontrola podatkov, 
- odprava pomanjkljivosti, 
- priprava potrebnih dokumentov (zahtevek, pooblastila), 
- priprava izjave odgovornega geodeta. 

 
GJI izmenjevalni podatki za Komunalo � rnomelj, Komunalo Ko� evje ter Hydrovod so podani v 
PRILOGI 5. 
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Priloga 1 
 

Zapisniki sestankov in liste prisotnosti 
(CD) 
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Priloga 2 
 

Delovodnik nadzorovanih sprememb 
(CD) 
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Delovodnik registra tveganj 
(CD) 
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Elaborati uskladitve ob � inskih cest na 
ob� inskih mejah 

(CD) 
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Priloga 5 
 

Podatki za prenos v zbirni kataster GJI 
(CD) 

 
 
 
 
 


